

Nombre: Freddy Orlando Munguía García

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

Resumen narrativo de objetivos	Indicadores Objetivamente Verificables	Medios de verificación	Supuestos
	Indicador		
<p>Objetivo General Contribuir a mejorar los ingresos económicos de las familias beneficiarias mediante la producción y mejoramiento frutícola intensiva, así fortalecer las condiciones de vida de los beneficiarios de 8 Comunidades del Municipio de Tomina.</p>	<p>Al terminar el proyecto el 100% de familias beneficiarias cuentan con huertos frutícolas de durazno, manzana y uva, mejorando sus condiciones de vida.</p>	<p>Planillas de aporte y compromisos comunales y/o familiares para implementar componentes de proyecto.</p> <p>Convenios marco de financiamiento.</p> <p>Documentos de seguimiento, evaluación y proceso de cierre del proyecto.</p>	<p>El apoyo financiero de las instituciones Estatales y Binacionales, se mantiene invariable.</p> <p>El Gobierno Autónomo Municipal de Tomina, mantienen su compromiso de recursos concurrentes y por tanto están asegurados.</p> <p>Las comunidades mantienen sus compromisos para la participación activa.</p>
<p>Objetivo específico 1: Mejorar las capacidades locales, mediante asistencia técnica y capacitación especializada en sistemas de producción frutícola de durazno, manzana y vid.</p>	<p>Al terminar el primer año de inversión del proyecto se cuenta con el 100% de familias capacitadas en el manejo de huertos frutícolas.</p>	<p>Lista de participantes y la relación de varones y mujeres.</p> <p>Fichas de evaluación de impactos de seguimiento.</p> <p>Registros fotográficos.</p>	<p>Los beneficiarios participan activamente en la ejecución del proyecto.</p> <p>Las comunidades mantienen sus compromisos para la participación activa.</p>
<p>Objetivo específico 2: Incrementar la producción y productividad de frutales en huertos de manera intensiva con variedades comerciales otorgando insumos, transferencia de tecnología, técnicas apropiadas de manejo de la producción.</p>	<p>Al terminar el primer año de inversión del proyecto se cuenta con el 100% de huertos de manzana, durazno y vid establecidos en los huertos frutícolas.</p>	<p>Actas de plantación de los beneficiarios por cada comunidad.</p> <p>Verificación <i>in situ</i>. Informes técnicos y fotografías.</p> <p>Acta y lista de participantes.</p>	<p>Los precios en el mercado permanecen constantes.</p> <p>Los costos de transporte estables.</p> <p>Los fenómenos climáticos son regularmente normales.</p> <p>Las comunidades se involucran planamente en el proyecto, aportando con su contraparte.</p> <p>Los ejecutores de las obras cumplen con los plazos y alcances de contrato.</p>
<p>Objetivo específico 3: Mejorar la disponibilidad y acceso al agua mediante aprovechamiento de fuentes de agua de atajados y represas a través de la construcción de sistemas de microriego tecnificados a goteo con fines de diversificación de la producción frutícola bajo riego.</p>	<p>Al terminar el segundo año de inversión del proyecto se cuenta con el 100% de sistemas de microriego tecnificado a goteo instalados en los 189 huertos frutícolas.</p>	<p>Informes de seguimiento.</p> <p>Memoria fotográfica</p> <p>Evaluaciones in situ.</p> <p>Lista de participantes.</p>	<p>Las comunidades mantienen sus compromisos para la participación activa.</p> <p>La situación económica de la zona beneficiaria es estable y mejora la calidad de vida.</p> <p>No se presentan riesgos climáticos.</p>
<p>Resultado 1: Productores de fruta de 8 comunidades de Tomina se han capacitado en buenas prácticas agrícolas.</p>	<p>Al finalizar el proyecto se cuenta con el 100% de familias que recibieron asistencia técnica en la implementación de huertos frutícolas.</p>	<p>Lista de participantes y la relación de varones y mujeres.</p> <p>Fichas de evaluación de impactos de seguimiento.</p> <p>Registros fotográficos.</p>	<p>Los beneficiarios participan activamente en la ejecución del proyecto.</p> <p>Las comunidades mantienen sus compromisos para la participación activa.</p>
<p>Resultado 2: Se ha incrementado la productividad de frutales en el Municipio Tomina</p>	<p>Con la implementación de plantines frutales en el huerto frutícola, se ha incrementado el rendimiento en un 20% a la finalización del 4 año.</p>	<p>Registro técnico del incremento del rendimiento.</p> <p>Registro fotográfico del desarrollo vegetativo de los frutales.</p>	<p>Los beneficiarios participan activamente en la ejecución del proyecto.</p> <p>Las comunidades mantienen sus compromisos para la participación activa.</p> <p>Presencia de riesgos climáticos.</p>
<p>Resultado 3: Se cuenta con oferta de riego</p>	<p>El 100% de los productores al final del proyecto ha mejorado su</p>	<p>Estudio de una muestra representativa de</p>	<p>Comportamiento climático en parámetros normales.</p>

Resumen narrativo de objetivos	Indicadores Objetivamente Verificables	Medios de verificación	Supuestos
	Indicador		
tecnificado a goteo en los huertos frutícolas del Municipio de Tomina.	productividad respecto de los volúmenes cosechados en la situación sin proyecto.	productores.	Los beneficiarios participan activamente en la ejecución del proyecto. Las comunidades mantienen sus compromisos para la participación activa.
	Recursos	Presupuesto Bs.	
<p>189 familias beneficiarias de las 8 comunidades, capacitadas y fortalecidas en producción y manejo de huertos frutícolas.</p> <p>189 familias de las 8 comunidades beneficiarias reciben asistencia técnica especializada en situ, los cuales aplican sus conocimientos en implementación de huertos de manzana, durazno y vid.</p> <p>Se ha formado y fortalecido a 35 líderes promotores en producción de frutales, mediante intercambio de experiencias.</p> <p>Se han protegido 189 huertos familiares con cerco de protección.</p> <p>Se han establecido 76 huertos frutícolas de manzana.</p> <p>Se han establecido 36 huertos frutícolas de durazno.</p> <p>Se han establecido 78 huertos frutícolas de vid.</p> <p>Se ha implementado estructura de producción de vid sistema parronal.</p> <p>Provisión de herramientas de apoyo a la producción frutícola.</p> <p>Dotación de sulfocalcicos para la prevención de plagas y enfermedades en la producción frutícola.</p> <p>Se cuenta con oferta de riego tecnificado a goteo en los huertos frutícolas del Municipio Tomina.</p>	<p>Componente 1: Capacitación y asistencia técnica especializada.</p> <p>Componente 2: Innovación productiva frutícola</p> <p>Componente 3: Riego tecnificado por goteo en parcela</p> <p>Supervisión</p> <p>Fiscalización</p> <p>Auditoría externa</p>	<p>83.453,73</p> <p>3.469.890,32</p> <p>1.237.469,96</p> <p>160.000,00</p> <p>90.000,00</p> <p>60.000,00</p> <p>Total: 5.100.814,00</p>	<p>Condición previa.</p> <p>Se ha socializado con los participantes el proyecto aprobado.</p> <p>Se cuenta con el financiamiento para proyectos productivos.</p>