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3. [bookmark: _Toc453770889]Contexto social y económico
Se pretende desarrollar un proyecto de turismo sostenible en una pequeña comunidad del departamento de Pando, dicha comunidad tiene características interesantes de conservación, por lo que incentivar un proyecto de turismo sostenible les brindará mayores opciones de generación de ingresos económicos.
Además del proyecto de turismo sostenible que incluirá varias acciones, se trabajará en procesos y procedimientos que permitan que la comunidad llegue a ser una comunidad sustentable con bajas emisiones al ambiente.
En relación a la dimensión territorial, se puede mencionar que la comunidad es pequeña, el proyecto está destinado a comunarios organizados que desarrollan diferentes actividades mediante su junta, respetando sus reglas internas, usos y costumbres.
En cuanto al principal factor que debe ser considerado dentro de la planificación, se encuentra el factor climático y económico ya que, por las características de la comunidad que se encuentra en zonas inundables, se corren diferentes riesgos.
El contexto que se considera como pertinente se encuentra relacionado con el asociativo individual a familiar, al ser una comunidad pequeña conformada por aproximadamente 11 familias, se realizan actividades básicas de producción agrícola para subsistencia y pecuaria (piscicultura) para la comercialización, cuentan con servicios básicos limitados, sin embargo, al ser familias organizadas, buscan actividades en conjunto que les permita generar ingresos económicos extras.

4. [bookmark: _Toc453770890]Enfoque del proyecto
En relación al enfoque de desarrollo, considero que se encuentra dentro del desarrollo estructural, ya que se pretende generar equidad en el uso y gestión de los recursos naturales, consolidar una estructura fuerte y organizada y que pueda ser un lugar importante, modelo para el intercambio de experiencias. Se solicitará la participación de instituciones tanto públicas, como privadas, en el caso de la comunidad, se trabajará con una ONG que se encuentra desarrollando diferentes proyectos en la comunidad hace aproximadamente 5 años.
De igual manera, se trata de un enfoque de capacidades, pues el tema central del proyecto es el fortalecimiento de capacidades de las familias beneficiarias con la finalidad de que los mismos adquieran diferentes aptitudes para el manejo de sus recursos naturales y la generación de ingresos económicos adicionales que les permita mejorar su calidad de vida y paralelamente proteger y conservar el medio ambiente, que es algo importante para la comunidad.

[bookmark: _Toc453770891]5. Descripción de la población objetivo
La población objetivo son las 11 familias que viven en la comunidad Palacios ubicada en el municipio de Bella Flor en el departamento de Pando, quienes serán los beneficiarios directos de la implementación del proyecto.
La comunidad trabaja de forma organizada y sus ingresos económicos se basan principalmente en la producción de peces que fueron dotados mediante un proyecto de una ONG, igualmente realizan labores en el campo mediante la producción de subsistencia. Dicho trabajo lo realizan a través de una rotación de mano de obra, en la que se turnan para efectuar el trabajo mancomunado, como una forma de trabajo en equipo que se transmite de generación en generación.
La organización de la comunidad es interesante pues incluso los niños se encuentran organizados, siendo que desde los 6 a los 12 años, ellos deben encargarse del cuidado de un pequeño bosque denominado “Bosque de los Niños”, las personas mayores no se inmiscuyen en esa actividad más que para guiar a los niños en sus actividades de limpieza de sendas, entre otros.

[bookmark: _Toc453770892]6. Problema principal que atacará el proyecto
La comunidad ya cuenta con iniciativas relacionadas al turismo sostenible, sin embargo, se ha verificado que aún es necesario fortalecer ciertos aspectos relacionados al trato que se da a los turistas, por otra parte, no se cuenta con una infraestructura adecuada y no tienen conocimientos básicos de administración, por lo que no han podido determinar un costo para el ingreso a su reserva denominada Bosque de los Niños ni otras áreas que podrían ser utilizadas para generar ingresos por medio del turismo.
En ese entendido, se resalta el hecho de que la comunidad presenta un problema identificado relacionado al bajo nivel de ingresos tanto por la oferta turística limitada (a pesar de contar con importantes áreas que podrían aprovecharse de forma sostenible)

[bookmark: _Toc453770893]7. Objetivos
Objetivo general:
Incrementar los ingresos de la comunidad Palacios con actividades económicas de turismo agro ambiental.

Objetivos específicos:
-          Construir espacios de esparcimiento y descanso en la comunidad Palacios.
-          Capacitar a los comunarios en la administración de espacios turísticos.
-          Promocionar y difundir el centro turístico a nivel departamental, nacional e internacional.
[bookmark: _Toc453770894]
8. Plan de seguimiento y evaluación
[image: ]
Evaluación de resultados
Medición de los indicadores de resultados.
- RESPONSABLE (S): Coordinador del proyecto
- FRECUENCIA: 1 vez al mes
-  Procesamiento de datos: Consolidación e interpretación, decisión y notificaciones.
- RESPONSABLE (S): Técnicos de campo
- FRECUENCIA: 1 vez al mes
2.2. Evaluación de objetivos (De impacto)
Medición de los indicadores de impacto y procesamiento.
- PROCEDIMIENTO: Contratación por licitación o por invitación directa.
- RESPONSABLE (S): Equipo externo
- FECHAS: 1 mes antes de finalizar el proyecto, una vez finalizado y 1 mes después de que el proyecto se encuentre en operación.
Aplicación de recomendaciones.
- RESPONSABLE (S): Coordinador del proyecto y su equipo de trabajo
- FECHAS: la semana siguiente a las evaluaciones
[bookmark: _Toc453770895]
9. Análisis de factibilidad económica
[image: ]
[bookmark: _GoBack]Este proyecto es un proyecto social, la generación de ingresos está directamente destinada para la comunidad y para el mismo proyecto, de manera tal que dicho proyecto sea sostenible, de igual manera, se señala que, la mano de obra para la construcción de infraestructura y mantenimiento de la misma y de las sendas turísticas, serán realizadas por los mismos comunarios, sin embargo, se colocó un costo que será cubierto por el proyecto. No se utilizará mano de obra externa.
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J A S O N

1. Adquisición de materiales. 

2. Construcción de cabañas. 

3. mantenimiento

Técnicos de campoCoordinador 

del proyecto

1 vez al mes Cantidad de cabañas 

construidas con 

materiales propios del 

lugar.

Registros 

fotográficos, registros 

de adquisición de 

materiales

RESULTADO 1.1. 5 

Cabañas construidas con 

materiales propios del 

lugar.

1. Adquisición de materiales. 

2. Construcción de cocina 3. 

mantenimiento y 

funcioamiento

Técnicos de campoEquipo técnico 1 vez 

finalizadas las 

obras, 

posteriormente 

1 vez al mes

Cocina construida con 

materiales propios del 

lugar y en 

funcionamiento con 

elementos reciclados.

Registros 

fotográficos, registros 

de adquisición de 

materiales

RESULTADO 1.2. 1 

Cocina construida con 

materiales propios del 

lugar y que utilice 

elementos reciclados y 

biogás para la cocción de 

los alimentos.

1. Identificación de nuevas 

sendas. 2. Apertura y 

limpieza de sendas antiguas 

y nuevas 3. Señalización de 

sendas.

Técnicos de campoCoordinador 

del proyecto

1 vez al mes Cantidad de sendas 

identificadas y 

debidamente 

señalizadas

Registros 

fotográficos, registros 

de los pobladores.

RESULTADO 1.3. 100% 

de Recorridos identificados 

y señalizados 

1. Talleres de capacitación en 

la administración de sus 

recursos económicos 

relacionado a ingresos y 

egresos.

Técnicos de campoCoordinador 

del proyecto

Seguimiento: 1 

vez al mes, 

Evaluación: 

después de 

cada taller y al 

finalizar el 

proyecto

1. Cantidad de talleres 

de capacitación. 2. 

Cantidad de familias 

capacitadas

Actas de asistencia, 

registros fotográficos

RESULTADO 2.1. 100% 

de las familias capacitadas 

en la administración de sus 

recursos económicos 

relacionado a ingresos y 

egresos.

1. Talleres de capacitación 

para atención al cliente. 2. 

Talleres de formación de 

líderes.

Técnicos de campoCoordinador 

del proyecto

Seguimiento: 1 

vez al mes, 

Evaluación: 

después de 

cada taller y al 

finalizar el 

proyecto

Cantidad de talleres de 

capacitación.

Actas de asistencia, 

registros fotográficos

RESULTADO 2.2. 1 

Comité de niños fortalecido 

para la atención al cliente 

en el paseo del Bosque de 

los Niños

1. Talleres de capacitación 

para atención al cliente. 2. 

Talleres de capacitación en 

administración básica y 

general

Técnicos de campoCoordinador 

del proyecto

Seguimiento: 1 

vez al mes, 

Evaluación: 

después de 

cada taller y al 

finalizar el 

proyecto

Cantidad de talleres de 

capacitación.

Actas de asistencia, 

registros fotográficos

RESULTADO 2.3. 1 OTB 

capacitada en temas 

relacionados a atención al 

cliente y administración 

general del centro turístico

1. Determinar capacidad de 

carga del área. 2. Atención al 

cliente adecuada. 3. 

Establecimiento de rutas 

turísticas

Técnicos de campoCoordinador 

del proyecto

Una vez al 

mes

Cantidad de visitantes 

inscritos en registros

Registros de 

visitantes mensuales

RESULTADO 3.1. 180 

visitantes nacionales e 

internacionales mensuales 

(de acuerdo a la capacidad 

de carga del lugar)

1. Construcción de la página 

web constantemente 

actualizada y en 

funcionamiento

Técnicos de campoEquipo técnico Una vez al 

mes

Página web 

funcionando

Página web en 

funcionamiento

RESULTADO 3.2. 1 página 

web en funcionamiento 

para la difusión del centro 

turístico.

1. Elaboración de spots 

publicitarios. 2. Difusión de 

spots en todos los medios de 

comunicación

Técnicos de campoEquipo técnico Semanal Cantidad de pases de 

spots publicitarios en la 

televisión local, 

nacional e internacional

Monitoreo de los 

pases de los spots en 

la televisión

RESULTADO 3.3. 5 Spots 

publicitarios a nivel 

nacional en canales 

nacionales con salida 

internacional

RESULTADOS FRECUENCIA ACTIVIDAD

MESES

RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO

RESPONSABLE 

DE EVALUACIÓN

INDICADORES

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
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PROYECTO: Implementación de un Centro Turístico Sustentable en la comunidad Palacios del Departamento de Pando

FLUJO DE CAJA ANUAL en dólares

RUBRO/AÑO 1 2 3 4 5 TOTALES

INGRESOS

Crédito 0 0 0 0 0 0

Paquete turístico 1 32000 48000 60000 72000 80000 292000

Paquete turístico 2 27000 43200 52000 60000 72000 254200

Venta de souvenirs 10000 12500 15000 16000 17000 70500

Subtotal Ingresos 69000 103700 127000 148000 169000 616700

COSTOS

Pago crédito 0 0 0 0 0 0

Compra de materiales de construcción 15000 0 0 0 0 15000

Compra de insumos 10000 12500 15000 17500 18500 73500

Mano de obra de construcción 5000 0 0 0 0 5000

Salarios 6034 9051 10000 10000 10000 45085

Mantenimiento de sendas turísticas 5000 5000 5000 5000 5000 25000

Mantenimiento de infraestructura 3500 3500 3500 3500 3500 17500

Otros 1000 1000 1000 1000 1000 5000

Subtotal costos 45534 31051 34500 36000 37000 184085

BALANCE 23466 72649 92500 112000 132000 432615

Tasa beneficio/costo TOTAL=  4326,15 43%

Tasa beneficio/costo TOTAL=  (Ingresos totales-Costos totales)/100=Balance total/100= %


