IMPLEMENTACION DE 75 CARPAS SOLARES (ambientes controlados) FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE CHARAZANI
Autor: Carmen Tania Alvarez Roque

1. Contexto Social y Económico
La problemática de nutrición que presentan los países latinoamericanos afecta en su mayoría a los niños y niñas en edad preescolar , por lo que se requiere mayor atención; por tanto se hace necesaria la planificación y ejecución de planes y proyectos que pongan en marcha planes nutricionales que atiendan las características propias de la población vulnerable como son los niños menores de dos años.
Considerando otro aspecto son las condiciones climáticas desfavorables en la zona de intervención para la producción de hortalizas se pretende coadyuvar la economía de las familias con la implementación de carpas solares, garantizando la mejora en los ingresos familiares para alcanzar mejores niveles de vida.

2. Enfoque del proyecto
El enfoque que se le dará al proyecto será el de factores individuales y culturales, porque lo que se pretende lograr es que cada familia beneficiaria fortalezca su capacidad de trasformar su habito alimenticio,  mejorar su nutrición y que fortalezca sus capacidades locales en cuanto a producción de hortalizas para generar ingresos a nivel familiar garantizando la economía campesina.

3. Descripción de la población objetivo 
La formación de hábitos alimentarios saludables debe comenzar desde los primeros años de edad ya que los hábitos adquiridos a nivel familiar tienden a perdurar a lo largo de toda la vida. Es así que el rol de los padres de familia de niños y niñas en el desarrollo de hábitos alimenticios y saludables es fundamental ya que no solo enseñar con el ejemplo sino con la práctica; incorporando y diversificando cada día en su dieta alimentos acorde a su edad.
Por otro lado la producción de hortalizas en ambientes atemperados es una práctica sencilla y que puede generar ingresos adicionales a los productores de estas zonas, es así que se plantea la construcción de carpas solares familiares que coadyuven a mejorar el nivel de vida de niños menores de dos años y de la familia en general.

4. Problema principal que atacara el proyecto
El problema principal identificado en esta zona de intervención es la desnutrición en niños menores de dos años, que probablemente se deba a un adieta desbalanceada o por el poco habito de consumo de hortalizas, además de la escasa economía de estas familias, es así que se plantea la implementación de carpas solares a nivel familiar para palear ambas situaciones, por un lado se motivara a la familia al habito del consumo de hortalizas y por el otro se fortalecerá la producción de hortalizas con la finalidad de comercializar en ferias locales y regionales.

5. Objetivos
a) Objetivo General
Mejorar la producción de hortalizas y coadyuvar la nutrición infantil mediante la implementación de 75 carpas solares familiares en el municipio de Charazani.
b) Objetivos específicos
· Construir 75 carpas solares  familiares.
· Incrementar la producción de hortalizas en carpas solares  a través del municipio para mejorar la economía de los productores agrícolas de Charazani.
· Mejorar las capacidades locales del agricultor en el manejo de la producción en carpas solares a través de la asistencia técnica y la comercialización en mercados consumidores.








6. 
7. Plan de seguimiento y Evaluación
	PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

	No
	OBJETIVOS Y RESULTADOS
	INDICADOR
	Medio de verificacion
	RESPONSABLE
	[bookmark: _GoBack]FRECDE MONITOREO
	EQUIPOS DE MONITOREO
	GASTOS OPERATIVOS
	NEGOCIACION DE FUENTES

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objetivo. 1
	Construir 75 carpas solares familiares.
	100% de las familias cuentan con carpas solares para la producción de hortalizas.
	Actas de entrega, fotografías, lista de familias.
	supervisor designado por el municipio de Charazani
	Cada 15 dias
	Vehículo, Computadoras, planillas, cámaras fotográficas
	a) Contratación de evaluadores
b)  Encuestadores
c) transporte
d material logístico
	a)Municipio de Charazani
b) SEDES

	
	procesamiento de Datos consolidación e interpretación, decisión y notificaciones
	 
	 
	
	Cada 15 dias
	
	
	

	Objetivo. 2
	Mejorar las capacidades locales del agricultor en el manejo de la producción en carpas solares a través de la asistencia técnica y la comercialización en mercados consumidores.
	90% mejoran y aplican técnicas de producción y comercialización de hortalizas al finalizar el proyecto.
	Lista de asistencia a capacitaciones, registros de producción, fotografías.
	Responsable técnico de producción y Supervisor del municipio.
	Mensual
	Vehículo, Computadoras, planillas, cámaras fotográficas
	a) Contratación de evaluadores
b)  Encuestadores
c) transporte
d material logístico
	a)Municipio de Charazani
b) SEDES

	
	procesamiento de Datos consolidación e interpretación, decisión y notificaciones
	 
	 
	
	Mensual
	
	
	

	Objetivo. 3
	Promover la producción de hortalizas en carpas solares  a través del municipio para mejorar y diversificar la dieta alimentaria y la economía de los productores agrícolas de Charazani.
	El 80% de las familias diversifican su dieta familiar y mejoran sus ingresos económicos.
	Registros de nutrición a traves del SEDES (informes), Registros y producción y venta de productos.
	Responsable técnico de producción ,supervisor del municipio, y supervisor medico del SEDES
	Mensual
	Vehículo, Computadoras, planillas, cámaras fotográficas
	a) Contratación de evaluadores
b)  Encuestadores
c) transporte
d material logístico
	a)Municipio de Charazani
b) SEDES

	
	procesamiento de Datos consolidación e interpretación, decisión y notificaciones
	 
	 
	
	Mensual
	
	
	

	Resultado. 1.1.
	1.       Se ha construido 75 carpas solares familiares de acuerdo a criterios técnicos de ubicación para la producción de hortalizas nutritivas para niños menores de 2 años.
	Se ha construido 75 carpas familiares hasta el primer trimestre de iniciado el proyecto.
	a)  Lista de asistencia a capacitaciones
b) Cartillas de capacitación.
c) Fotografías
	Responsable Municipio de Charazani y empresa constructora
	Cada 15 dias
	Vehículo, Computadoras, planillas, cámaras fotográficas
	a) Contratación de evaluadores
b)  Encuestadores
c) transporte
d material logístico
	a)Municipio de Charazani
b) SEDES

	
	procesamiento de Datos consolidación e interpretación, decisión y notificaciones
	 
	 
	
	Cada 15 dias
	
	
	

	Resultado. 2.1.
	 Familias se capacitan en la producción de hortalizas e implementando practicas dentro de ambientes atemperados y labores culturales
	el 80% de familias productoras se han capacitado en producción de hortalizas e implementan prácticas en producción de hortalizas al finalizar el proyecto
	a)  Lista de asistencia a capacitaciones
b) Cartillas de capacitación.
	Responsable técnico de producción y Municipio de Charazani
	Mensual
	Vehículo, Computadoras, planillas, cámaras fotográficas
	a) Contratación de evaluadores
b)  Encuestadores
c) transporte
d material logístico
	a)Municipio de Charazani
b) SEDES

	
	procesamiento de Datos consolidación e interpretación, decisión y notificaciones
	 
	 
	
	Mensual
	
	
	

	Resultado. 2.2.
	Se ha incrementado la economía del productor a través de la venta de nuevas alternativas productivas como son las hortalizas,
	el 75% de familias productoras mejoran su producción hortícola a través de la asistencia técnica durante la ejecución del proyecto
	a) Lista de asistencia
b) Cartillas de capacitación
c) fotografías
	Responsable técnico de producción y Municipio de Charazani
	Mensual
	Vehículo, Computadoras, planillas, cámaras fotográficas
	a) Contratación de evaluadores
b)  Encuestadores
c) transporte
d material logístico
	a)Municipio de Charazani
b) SEDES

	
	procesamiento de Datos consolidación e interpretación, decisión y notificaciones
	 
	 
	
	Mensual
	
	
	

	Resultado. 3.1.
	Se diversifica la dieta alimentaria de los productores y el entorno a la zona de intervención del proyecto mediante el consumo de hortalizas.
	el 95% de las familias adoptan el habito de consumo de hortalizas dentro su dieta, durante el primer año del proyecto.
	a) Registros de consumo de hortalizas.
b) fotografías
c) Informe mensual de nutrición alimentaria
	Responsable técnico de producción ,supervisor del municipio, y supervisor médico del SEDES
	Trimestral
	Vehículo, Computadoras, planillas, cámaras fotográficas
	a) Contratación de evaluadores
b)  Encuestadores
c) transporte
d material logistico
	a)Municipio de Charazani
b) SEDES

	
	procesamiento de Datos consolidación e interpretación, decisión y notificaciones
	 
	 
	
	Trimestral
	
	
	

	Resultado. 3.2.
	Familias se organizan y participan en ferias locales y regionales donde se oferta las hortalizas producidas en Charazani.
	Se desarrolló 5 ferias regionales y locales donde se ha diversificado la dieta alimentaria durante la ejecución del proyecto.
	a)  Lista de asistencia a ferias productivas
b) Cantidad producida de productos
c) Fotografías
	Responsable técnico de producción y Municipio de Charazani
	Semestral
	Vehículo, Computadoras, planillas, cámaras fotográficas
	a) Contratación de evaluadores
b)  Encuestadores
c) transporte
d material logístico
	a)Municipio de Charazani
b) SEDES

	
	procesamiento de Datos consolidación e interpretación, decisión y notificaciones
	 
	 
	
	Semestral
	
	
	



Evaluación de objetivos (De impacto)

Medición de los indicadores de impacto y procesamiento.
- PROCEDIMIENTO: Contratación por licitación 
- RESPONSABLE (S): Equipo externo
- FECHAS: la segunda semana de inicio del proyecto
Aplicación de recomendaciones.
- RESPONSABLE (S): Municipio de Charazani
- FECHAS: la tercera semana de iniciado el proyecto.
8. Análisis de factibilidad económica
	RUBRO/AÑO
	1
	2
	3
	4
	5
	TOTALES

	 
	
	
	
	
	
	 

	INGRESOS
	
	
	
	
	
	 

	Crédito
	872,000.00
	 
	 
	 
	 
	 

	Ventas
	400,000.00
	430,000.00
	460,000.00
	480,000.00
	500,000.00
	 

	Otros
	160,000.00
	170,000.00
	180,000.00
	190,000.00
	200,000.00
	 

	 
	1432000
	
	
	
	
	 

	Subtotal Ingresos
	1992000
	600000
	640000
	670000
	700000
	4602000

	 
	
	
	
	
	
	 

	COSTOS
	
	
	
	
	
	 

	Pago crédito
	
	
	
	
	
	 

	Compra insumos
	20,000.00
	20,000.00
	20,000.00
	20,000.00
	20,000.00
	 

	Salarios/Mano de obra
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	 

	Otros 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	20000
	
	
	
	
	 

	Subtotal costos
	41200
	21200
	21200
	21200
	21200
	126000

	 
	
	
	
	
	
	 

	BALANCE
	1950800
	578800
	618800
	648800
	678800
	4476000

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tasa beneficio/costo TOTAL= 
	
	(Ingresos totales-Costos otales)/100=
	Balance total/100= %

	
	
	44760
	
	
	
	



	VAN 12.81%
	8,443.16

	TIR
	13%



