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MARCO LOGICO
	INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	HIPOTESIS/SUPUESTOS/ FACTORES EXTERNOS

	Comercialización de filetes de truchas de calidad competitiva en Supermercados de la ciudad de La Paz.
	Registros de producción y ventas de filetes d trucha.
	Situación social y política estable en Bolivia.

	Al menos el 80% de nuestros consumidores (Mujeres oficinistas) al primer trimestre están satisfechas con nuestro producto.
	Informe de monitoreo de mercados comercialización.
	Aceptación de comportamiento lineal de nuestros productos.

	Un sistema de producción y procesado de filetes de trucha establecido y lista para la réplica para 60 familias de la población de Catacora.
	Un estanque de crianza de truchas establecida.
Un ambiente inocuo de procesado de filete de truchas.
Al menos un mercado establecido con buena aceptación de la producción.
	Comportamiento climático estable (RRHH) para la crianza de truchas.

	RECURSOS
	PRESUPUESTO EN  $US
	 

	Maestros contratistas (constructores).
	12000
	Existe aceptación del proyecto piloto de la comunidad de Catacora y están dispuestos a replicar a nivel familiar para promover la mejora de ingresos familiares.

	Personal Técnico.
	7000
	

	Personal de apoyo en producción y transformación.
	25200
	

	Talleres de capacitación para todo el personal en procesos de producción y procesado del filete de truchas.
	1440
	

	Talleres de seguimiento TRIMESTRAL de la producción y comercialización de la producción.
	1440
	

	Talleres de evaluación anual.
	480
	

	Talleres de socialización del proyecto a toda la población interesada en la réplica del proyecto piloto.
	4800
	

	Personal especializado en Mercadeo.
Publicidad en medios escritos y audio visuales.
Promoción de la producción.
	2500
	

	TOTAL
	54860
	 



