Curso virtual:

Planificación, seguimiento y evaluación de proyectos para la economía campesina- indígena

GUÍA UNIDAD 3:

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ECONÓMICOS: HERRAMIENTAS Y CONTROL SOCIAL



Foto: Jhaqueline Davalos

Docente: Ing. Pablo van Linden



















- © Van Linden, Pablo (2016). Guía Unidad 3. La planificación de proyectos económicos: enfoques y herramientas. En: Curso virtual Planificación, seguimiento y evaluación de proyectos para la economía campesino-indígena. La Paz: IPDRS -Interaprendizaje. Campo virtual por la tierra y el desarrollo rural.
- © Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica www.sudamericarural.org www.interaprendizaje.ipdrs.org interaprendizaje@ipdrs.org

Av. 20 de octubre # 2396, casi esq. Belisario Salinas Edif. María Haydee. Piso 12 Telf. 591-2-2115952 Casilla Nº 9052

Guía Unidad 3:

Seguimiento de proyectos económicos: herramientas y control social

1. OBJETIVOS

Objetivo General

Revisar el concepto de seguimiento y sus herramientas dentro de un proyecto económico,

Objetivos Específicos

- Analizar los conceptos de seguimiento dentro de los proyectos, establecer diferencia entre seguimiento y monitoreo.
- Analizar los factores de riesgo de un proyecto
- Revisar herramientas de seguimiento durante la ejecución de un proyecto.

2. CONTENIDO DE LA UNIDAD 3

Capítulo 1. Conceptos sobre seguimiento y monitoreo

- 1.1 Introducción
- 1.2 Diferencias entre seguimiento y monitoreo
- 1.3 Frecuencia de monitoreo

Capítulo 2. Aplicación de herramientas

- 2.1 Gestión de riesgos en los proyectos económicos
- 2.2 Análisis de alternativas informáticas para facilitar el seguimiento

3. BIBLIOGRAFIA

 Van Linden, Pablo (2016). Unidad 3. Seguimiento de proyectos económicos: herramientas y control social En: Curso virtual – Planificación, seguimiento y evaluación de proyectos para la economía campesino-indígena. La Paz: IPDRS -Interaprendizaje. Campo virtual por la tierra y el desarrollo rural.

- PNUD (2009). Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los Resultados de Desarrollo. Capítulo 2. Planificar para obtener resultados: Aplicaciones prácticas (pp.- 35 – 92). New York: PNUD.
- 3. Lectura opcional: Marina, José Antonio (2004). La inteligencia fracasada. Capítulo 6. "La Elección de las Metas" (pp. 119 166). Barcelona: ANAGRAMA.

4. PRODUCTOS ESPERADOS

- 1. Construcción de indicadores de un proyecto sobre el ejercicio planteado en la Unidad 2 "El Cacao".
- 2. Identificación de actividades e indicadores más relevantes.
- 3. Trabajo Final: Desarrollo de actividades e indicadores para el proyecto individual planteado para él curso. (trabajo realizado utilizando su proyecto personal planteado)

5. METODOLOGÍA DE LA MATERIA

- Foro: El foro estará destinado para la reflexión de la lectura sobre el documento del PNUD, el ejemplo del proyecto y para hacer consultas.
- Lectura de documentos: Propuestos en la bibliografía

6. TRABAJO FINAL:

- 1. Ingresar los datos dentro del marco lógico siguiendo la secuencia de indicadores y sus actividades.
- 2. Adicionalmente, se propone una matriz de seguimiento de actividades, hitos y sus respectivos indicadores en formato Excel.

7. CALIFICACIÓN

ACTIVIDAD	PUNTAJE	
Participación en el foro "Manual de Planificación,		
Seguimiento y Evaluación de los Resultados de	10	
Desarrollo. Capítulo 2." PNUD		
Construcción de indicadores a partir del caso	20	
planteado propuesto en la U2 (El Cacao)		
Cuestionario	30	
Trabajo Final, 1. Marco Lógico	20	
Matriz de seguimiento	20	
Total	100	

La nota mínima de aprobación es 66/100.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ICONO	ACTIVIDAD	FECHA
	Foro general para preguntas y respuestas "Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los Resultados de Desarrollo" Capítulo 2. PNUD	del 09 al 13 de agosto
	Construcción de indicadores a partir del cas propuesto en la U2 (El Cacao)	del 09 al 13 de agosto
V	Cuestionario	del 09 al 13 de agosto
	Trabajo final 1. Marco Lógico (trabajo individual de su propio proyecto) 2. Matriz de seguimiento (Trabajo individual de su propio proyecto)	del 09 al 15 de agosto
	Sesión de SKYPE (según cronograma)	Sábado 13 de agosto

CONTACTO

Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica www.sudamericarural.org www.interaprendizaje.ipdrs.org

Coordinación General

Magaly Ordoñez (591) 67094885 interaprendizaje@ipdrs.org

Docente Coordinador

Pablo van Linden (591) 72877574 <u>pvanlinden@gmail.com</u>

Av. 20 de octubre # 2396, casi esq. Belisario Salinas Edif. María Haydee. Piso 12 Telf. 591-2-2115952 Casilla N° 9052

