1.-Emprendimiento Productivo de truchas con la Asociación APHAM de  Huanocolllo del municipio de  Pucarani.
2-.Autor: Cesar Antonio Rivamontán Pereira.
3.- Contexto social y económico.
La  comunidad  de  Huanocollo  es  parte  de del Cantón Chiarpata del  Municipio de  Pucarani que  está  ubicado en la Provincia  Los  Andes del Departamento de La Paz, a 37 Km de  la  sede  gobierno, limita  al norte  con el  Municipio de  Batallas, al este  con la  provincia Murillo, al oeste con la Provincia Ingavi y el Lago Titicaca y al sur  con el municipio de Laja, cuenta  con una  topografía  conformada por serranías  bajas, el clima  es  frio con una  temperatura  promedio de 12° C y su  humedad  relativa es de 46 %. Por  el municipio pasas la  carretera principal La Paz –Copacabana (PDM, 2001 2005).

Según los datos  del Censo   del INE 2012 la  población llega   a 28.125  de  los  cuales  13.700  son varones  y 14.515  son mujeres. De  todos  ellos, 8580 se  dedican como actividad económica a la  Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura. El 82.3 % del total de  la  población es  considerada  como pobre (moderada: 55.2; indigente: 26.2  y marginal: 0.9)[footnoteRef:1] [1:  Puede  verse  las  fichas  municipales  del INE en el siguiente  enlace : http://sice.ine.gob.bo/censofichacna/c_listadof/listar_comunidades ] 


La  mayoría  de  la  población está  dedicada a  la  crianza  de ganado (camélido, ovina, vacuna, entre otros) y la  producción agrícola (tubérculos  y cereales)que  son las  principales   fuentes  de  ingreso económico. En la  región existe  un potencial lechero, para  lo cual  las autoridades y las  ONG priorizan la producción de leche. Así mismo en el sector del lago se  dedican a la pesca [footnoteRef:2]y extracción de  piedra caliza, yeso y arena. [2:  Según el INE, la  unidades  de  Producción Agropecuaria (UPAS) en Pucarani en el sector de  Pesca son “realizan pesca: 201 y realizan cria de especies  acuáticas:19.”] 

4. Enfoque del proyecto.
Para  el presente proyecto, el  enfoque  de  lo individual  y cultural, es pertinente, porque ponen  de  relieve  las  desigualdades a  escala  individual y por  ello las  posibilidades  de  desarrollo en ellos  mismos desde  sus  estrategias  de  vida   con el  fortalecimiento de capacidades  a  través  del acceso a la  tecnología o recursos. 
Para  el emprendimiento asociativo para  la  crianza  de  truchas el enfoque  de  tecnologías  y recursos para  lograr  cierto desarrollo en Huanocollo, es  importante, porque  el emprendimiento de la  crianza  de  truchas supone  incorporar recursos y tecnologías en el emprendimiento. También será  importante  considerar  el  “capital  social”    presente  y posible  de  trabajar o  fortalecer  en la  Asociación de  productores, en el marco  de  una  forma  de  desarrollo  sostenible.

Pensando  en una  estrategia  de  desarrollo del  proyecto  y sus  inserción en la  comunidad , pienso  que  el enfoque  de desarrollo  institucional puede  ser  pertinente  porque  te  permite  considerar  factores  colindantes al proyecto en sí que  pueden incidir  en un buen desempeño, tal es  el caso del Municipio de Pucarani en la  habilitación y/o mejora  de caminos para  una  mejor  comercialización. 
5. Descripción de la población objetivo.
La  Asociación de Productores de Horticultura y Agropecuarios La Maravilla (en adelante APHAM, por su sigla) fue  creada   el 23  de  Octubre  de 2012 en la  comunidad  de  Huanocollo[footnoteRef:3]. Su personería  jurídica  otorgada  por  la  Gobernación de  La Paz es  la N° 16859 de  fecha 14 de  Noviembre de 2012. [3:  En Huanocollo  existen 93  familias, cerca  de  465 personas (en promedio 5 integrantes  por  familia).] 

El  objetivo  inicial fue  el de  poder  aunar  esfuerzos  colectivos  para  canalizar  fondos  y recursos publico  privados para  mejorar  sus  capacidades  productivas en el campo de la  horticultura y la agropecuaria, para así también mejorar sus  condiciones de vida y los  de  la  comunidad. La Asociación cuenta  con 33  afiliados  y un  Directorio de 3 integrantes: Presidente: Benedicto Quispe E., Secretario de Actas, Roberto Ali Ch. y Secretaria de Hacienda Valentina Ali de Callari.
La  Asociación ha  venido  trabajando con diferentes  proyectos, entre los  que  se  destacan: Sanidad y mejora genética  de  ganado vacuno con la Carrera  de  Ingeniera  Agronómica de la  UMSA, Crianza  y producción de  cuyes con la misma  institución, producción de  hortalizas  en invernaderos con la  Iglesia  Luterana y dotaciones  de semillas  con EMAPA.
Si bien este será  el primer  emprendimiento asociativo en la  crianza y comercialización de  truchas, es  sabido que varios  socios [footnoteRef:4] y también gente  de la  comunidad tienen  hábitos  de  pesca para  autoconsumo en el lago Titicaca, al cual asisten de manera  regular, de  ahí nace  el interés potencial para  la  crianza  de  truchas.  [4:  En la  Asociación participan 25 mujeres y 8 hombres.] 

6. Problema principal que atacará el proyecto.
El principal problema  al cual se  atacara  es la  condición de  pobreza en la  que  viven las  familias  de la Asociación. Los  indicadores  de pobreza moderada  y de  indigencia  (que  son predominantes  en la  zona)  son causantes de otras formas de vulnerabilidad social y económica,  como el acceso a una buena  alimentación (que genera  desnutrición y enfermedades) y acceso a calidad  educativa.
7. Objetivos
7.1 Objetivo general.

Mejorar  la calidad  de  vida de las familias de la Asociación de Productores en Horticultura y Agropecuarios la Maravilla   a  través de la implementación de un emprendimiento económico productivo acuícola en reproducción crianza y comercialización de truchas arcoíris en estanques.

7.2 Objetivos  Específicos.

1. Fortalecimiento y consolidación de  la estructura de la asociación de productores de trucha   mediante una visión asociativa.
2. Implementación de  infraestructura productiva (16 piscinas de  cemento), para la producción y comercialización de truchas.
3. Desarrollo de procesos  de capacitación y asistencia técnica  en reproducción, crianza, engorde, cosecha y comercialización  de trucha para  la  Asociación.
4. Introducción de   carne de trucha  al mercado  con estrategias  de  comercialización.





8. Plan de seguimiento y evaluación.
	RESULTADOS
	ACTIVIDADES
	INDICADORES
	Medios de Verificación
	Actividades  de  Seguimiento
	Consolidación 
	Decisiones y acciones 
	Responsables (s)
	Frecuencia 
	Presupuesto  en BS

	RESULTADO 1.1 Se ha fortalecido la organización de la asociación de productores de trucha
	Fortalecer  la  asociación a  través  de  proceso de  capacitación en 10 talleres
	El 95 % de los productores de trucha han sido fortalecidos y consolidados para emprender con el proyecto.
	.
Buenas  prácticas. Organizativas.
	Realizar un grupo focal para verificación de  buenas  prácticas.
	Si existen malas  prácticas como Autoritarismo, individualismo, Machismo Racismo.

	Conversar con el directorio y socios para conciliar. En caso negativo debe cambiarse el directorio bajo pautas claras.
	Coordinador  del Proyecto. Comité  de  Control.
	Trimestral
	700

	
	
	
	
	Verificación in situ de buenas  prácticas.
	Si existen malas prácticas como falta  de  transparencia  y rendición de  cuentas públicas.
	Reunir  socios y directorio y personal de IPD  PACU para exigir cambio de  actitud, caso contrario presentar a los socios la información sin mediación.
	Coordinador  del Proyecto. Comité  de  Control.
	Mensual.
	1200

	RESULTADO 1.2 Se ha formado recursos humanos en gestión administrativo
	Realizar  proceso de formación de  recursos  humanos a  través  de  capacitación con 6 talleres en gestión  administrativa
	Cantidad de  talleres realizados /  grado de  apropiación de  conocimientos.
	Listas de participantes y registros fotográficos, actas de conformidad
	Visitas  de  campo y entrevistas  no estructuradas a  población destinataria.

	En caso de no realización de  los  talleres.
	Reunión con el responsable  de  capacitación, reprogramación.

	Coordinador  del Proyecto. 
	Mensual 
	700

	
	
	
	
	Revisión de listas.

	En caso de discontinuidades o inasistencia.
	Reunión con el responsable  de  capacitación, reprogramación.

	Coordinador  del Proyecto.
	Mensual 
	450

	
	
	
	
	Realizar  test de aprovechamiento a los  contenidos mínimos del proceso.

	En caso de  no aprovechamiento, verificar  causas  y responsabilidades.
	Si las responsabilidad  está  en el capacitador, retención de  haberes por  incumplimiento de  contrato. Reprogramación.
En caso de  los  destinatarios, pérdida de beneficios  del proyecto.

	Coordinador  del Proyecto .Comité  de  Control.
	Trimestral
	1300

	RESULTADO 1.3  Se han firmado convenios estratégicos interinstitucionales de apoyo al sector piscícola
 
	Realizar  2  convenios  con alianzas  interinstitucionales  de  carácter  estratégico.
 
	Cantidad de  convenios que fortalecen estratégicamente  al emprendimiento.
 
	Convenios firmados, informes
 

	Visita al GAMP para  validación de  información.


	
En caso de  no firma, verificar  responsabilidades.

	
En caso del coordinador  de  proyecto: memorándum y reprogramación.  
En caso del GAMP, reprogramación.

	Coordinador  del Proyecto.
	Trimestral
	450

	Total 
	4.800




	OBJETIVO 1
	INDICADORES
	Medios de Verificación
	Actividades  de  Seguimiento
	Responsables
	fechas
	Aplicación de recomendaciones
	Responsables 
	Fechas
	Presupuesto  en BS

	Fortalecimiento y consolidación de la estructura de la asociación de productores de trucha   mediante una visión asociativa
	El 95 % de los productores de trucha han sido fortalecidos y consolidados para emprender con el proyecto.
	Documento de  Evaluación externa trienal.
	Contratación de  Evaluadores Externos vía  Licitación Pública.

	Coordinador de Proyecto
	Octubre  de 2017
	Formulación de  Plan de  Acción en base  a  recomendaciones de  Evaluación.

	Directorio de  la  Asociación. Coordinador  de Proyecto.

	Enero 2018.

	45.000


	
	
	
	Realización del proceso de  evaluación.

	Evaluador  externo
	Octubre a Noviembre de 2017
	
	Equipo  evaluador externo.
	Noviembre 
	5.000

	
	
	
	Entrega  del Primer  borrador y retroalimentación con actores  clave.

	Evaluador  externo, coordinador  de  proyecto y Comité  de  Control.
	Noviembre 2017
	
	
	
	100

	
	
	
	Entrega del informe  final de  evaluación.
	Evaluador  externo
	Fines  de  Noviembre 2017.
	
	Equipo  evaluador externo.
	Noviembre.
	100

	
	Cantidad de  talleres realizados /  grado de  apropiación de  conocimientos.
	Listas de participantes y registros fotográficos, actas de conformidad
	Visitas  de  campo y entrevistas  no estructuradas a  población destinataria.

	Coordinador de proyecto.
	Agosto 2016
	
	
	
	4500

	
	
	
	Revisión de listas.

	
	
	
	
	
	450

	
	
	
	Realizar  test de aprovechamiento a los  contenidos mínimos del proceso.

	
	
	
	890

	
	Cantidad de  convenios que fortalecen estratégicamente  al emprendimiento.
 
 
	Convenios firmados, informes
 
 
	Visita al GAMP para  validación de  información.



	
	
	


	450



	Total 
	46.040
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9. Presupuesto.
Debido a mi imposibilidad  de  presentar  la  tarea  del Foro 1 ,que  suponía el presupuesto, incorporo en esta  redacción el presupuesto, para una  comprensión más  cabal del emprendimiento.
PRESUPUESTO
	DETALLE
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unit.
	Precio Total

	TOTAL INVERSIÓN
	 
	 
	 
	         281.977 

	PRIMER OBJETIVO: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
	 
	            10.000 

	Fortalecimiento organizacional de la asociación
	 global
	1 
	5000 
	5.000

	Formación de recursos humanos en gestión, administrativo de jaulas flotantes
	 global
	1 
	3000 
	             3.000 

	Convenios/alianzas estratégicas
	 global
	1 
	2000 
	              2.000 

	SEGUNDO OBJETIVO: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PRODCUTIVA
	 
	        166.193 

	Construcción e implementación de estanques o piscinas
	 
	80.586

	Partida
	Material para la construcción de 16 estanques 3x12 mts 
	 
	 
	 
	80.586

	42230
	Bolsas  de  cemento Viacha 
	global
	480
	65
	31200

	42230
	Fierro de  construcción 3/4
	barra
	250
	75
	18750

	42230
	Fierro de  construcción 3/8
	barra
	150
	32
	4800

	42230
	Llaves de pasos de 11/2, FV.
	global
	64
	25
	1600

	42230
	Tubo de 11/2 Plasmar E-40 Campana
	global
	50
	42
	2100

	42230
	Filtro de 1", Italiano
	global
	32
	180
	5760

	42230
	Llaves finales o grifos fv. de 1/2,
	global
	64
	48
	3072

	42230
	Unión Universal de 11/2, Tigre
	global
	32
	12
	384

	42230
	Llaves de pasos de 1/2 FV.
	global
	64
	48
	3072

	42230
	Llaves de pasos 3/4 FV.
	global
	64
	32
	2048

	42230
	Tubos de 3/4 Plasmar E-40 Campana
	global
	45
	52
	2340

	42230
	Te de 11/2 Tigre
	global
	64
	35
	2240

	42230
	Te de 3/4 Tigre
	global
	45
	12
	540

	42230
	Teflones de 3/4,
	global
	60
	3
	180

	42230
	Transporte material
	Viaje
	1
	2500
	2500

	Dotación de equipos y herramientas de manejo 
	 
	5.592

	Partida
	Material e equipos de manejo
	 
	 
	 
	5.992

	34800
	Agujas grandes para el costurado
	Pieza
	10
	2
	20

	34800
	Juegos de red para cosecha
	Pieza
	2
	40
	80

	34800
	Zarandas seleccionadoras metálicas
	Pieza
	2
	200
	400

	34800
	Balanza tipo reloj
	Pieza
	1
	300
	300

	34800
	Baldes de 18 litros
	Pieza
	6
	15
	90

	34800
	Termómetro
	Pieza
	1
	200
	200

	34800
	Cepillos
	Pieza
	6
	12
	72

	34800
	Conservador plastoformo (Cajas)
	Unidad
	2
	110
	220

	34800
	Bañadores
	Pieza
	5
	30
	150

	34800
	Cuchillos inoxidables
	Pieza
	5
	12
	60

	34800
	Bote para producir
	Pieza
	1
	4000
	4000

	Dotación de insumos productivos 
	 
	 
	 
	76.915

	31300
	Alevinos de 2a3 gr.
	Unidad
	16000,00
	1,10
	17600

	31300
	Alimento balanceado inicio
	kilogramo
	250,02
	11,00
	2750

	31300
	Alimento balanceado crecimiento
	kilogramo
	2000,00
	10,50
	21000

	31300
	Alimento balanceado engorde
	kilogramo
	1500,00
	10,50
	15750

	31300
	Alimento balanceado acabado pig.
	kilogramo
	1000,00
	14,00
	14000

	31300
	Oxitetraciclina
	Litro
	2,0
	760
	1520

	31300
	Transporte de alevinos
	Viaje
	2
	960
	1920

	31300
	Trasporte de alimento balanceado
	Viaje
	5
	475
	2375

	Organización del comité de gestión y administración 
	 
	 
	 
	3.100

	TERCER OBJETIVO: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA PRODUCCION DE TRUCHA
	 
	42.644

	Capacitación en manejo de producción de truchas 
	Global 
	1
	20000
	20.000

	Asistencia técnica 
	Global 
	1
	6894
	6894

	Elaboración de guías técnicas de apoyo a proces., de capacitación
	 Global
	1
	5750
	5.750

	Capacitación en mercado y comercialización
	Global
	1
	10000
	10000

	CUARTO OBJETIVO: MERCADO Y COMERCIALIZACION 
	 
	          12.300   

	Elaboración de un estudio de mercado
	Global
	1
	7000
	           10000   

	Estrategia de comercialización (difusión y visualización del producto)
	Global
	1
	1000
	           1.500   

	Convenios para mejoramiento de vías de transporte
	Global
	1
	800
	800

	MONITOREO Y EVALUACION 
	
	
	
	50840

	Actividades de monitoreo
	Global 
	1
	4800
	4800

	Evaluación externa (Consultoría )
	Global 
	1
	46040
	46040










10.- Análisis de  factibilidad  económica, Costo –beneficio.
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11.- Cronograma de Actividades.
	ACTIVIDADES
	Responsable
	MESES

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	PRIMER OBJETIVO: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Fortalecimiento organizacional de la asociación
	Técnico piscicultor
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Formación de recursos humanos en gestión y administración de estanques  o piscinas.
	Técnico gestión administrativa
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Convenios/alianzas estratégicas
	Directorio de la asociación
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	SEGUNDO OBJETIVO: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PRODCUTIVA
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Construcción e implementación de estanques  o piscinas.
	Técnico piscicultor y asociación
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	a
	Material para la construcción de estanques.
	IPD PACU y técnico piscicultor
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dotación de equipos y herramientas de manejo 
	IPD PACU y técnico piscicultor
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	a
	Material e equipo de manejo
	IPD PACU y técnico piscicultor
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dotación de insumos productivos 
	Municipio y asociación
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	b1
	Compra de alevines
	IPD PACU
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	b2
	Compra de alimento balanceado
	Asociación y IPD PACU
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Organización del comité de gestión y administración
	Técnico en administración 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	TERCER OBJETIVO: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA PRODUCCION DE TRUCHA
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Capacitación en manejo de producción de trucha
	Técnico piscicultura y asociación
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Asistencia técnica
	Técnico piscicultor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Elaboración de guías técnicas de apoyo a procesos de capacitación
	Técnico piscicultor
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Capacitación en mercado y comercialización
	Técnico en comercialización
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	CUARTO OBJETIVO: MERCADO Y COMERCIALIZACION 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Elaboración de un estudio de mercado
	Técnico en comercialización
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Estrategia de comercialización
	Técnico en comercialización
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Convenios para mejoramiento de vías de transporte
	Directorio de la asociación
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	EVALUACIÓN DE IMPACTO PEP
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	INFORME FINAL  DEL PEP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	


12.- Marco Lógico[footnoteRef:5] [5:  Debido a  que no pude  presentar la  tarea  del Foro 1, presento ahora para  que  se pueda  comprender  mejor. ] 
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PROYECTO:

Emprendimiento Productivo de truchas con la Asociación APHAM de  Huanocolllo del municipio de  Pucarani. 

FLUJO DE CAJA ANUAL

RUBRO/AÑO 1 2 3 4 5 TOTALES

INGRESOS

Crédito

Ventas

199.051 200.051 205.051 210.051 210.051

Otros

Subtotal Ingresos 199051 200051 205051 210051 210051 1024255

COSTOS

Fortalecimiento 

organizacional 

10000 2500 1200 1000 1000

Dotacion de insumos 

productivos

76915 777800 78654 79584 80654

Salarios/Mano de obra

42644 43655 44789 45897 46958

Dotación de equipos y 

herramientas de manejo 

5592 1200 1000 1200 800

Construcción e 

implementación de 

estanques o piscinas

80586

Mercado y 

comercializacion 

12300 12600 12800 13000 13200

Monitoreo y evaluacion

4800 4900 5000 5100 50840

Subtotal costos 232837 842655 143443 145781 193452 1558168

BALANCE -33786 -642604 61608 64270 16599 -533913

Tasa beneficio/costo TOTAL=  (Ingresos totales-Costos totales)/100=Balance total/100= % 0,65734568
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Nombre  del proyecto

Nombre de la organización

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES Medios de Verificacion RIESGOS

OBJETIVO 1 RESULTADO 1.1 Se ha fortalecido la organización de la asociación de 

productores de trucha

Fortalecer  la  asociacion a  traves  

de  proceso de  capcitacion en 10 

talleres

El 95 % de los 

productores de trucha 

han sido fortalecidos y 

consolidados para 

emprender con el 

proyecto.

Documento de  Evaluacion externa 

trienal.

La asociación no está 

dispuesta a cambiar su 

actitud  en producción 

Piscícola.

RESULTADO 1.2 Se ha formado recursos humanos en 

gestión administrativo

Realizar  proceso de formacion de  

recursos  humanos a  traves  de  

capacitacion con 6 talleres en 

gestion  administrativa

Catnidad de  talleres 

realizados /  grado de  

apropiacion de  

conocimientos.

Listas de participantes y registros 

fotográficos, actas de conformidad

Poco interés de 

participación de los 

productores

RESULTADO 1.3  Se han firmado convenios estratégicos 

interinstitucionales de apoyo al sector piscícola

Realizar  2  convenios  con 

alianzas  insterinstitucionales  de  

carácter  estrategico.

cantidad de  convenios 

que fortalecen 

estrategicamente  al 

emprendimiento.

Convenios firmados, informes Precios se incrementan y 

no existe a disposición 

algunos ítems de 

producción piscícola

OBJETIVO 2 RESULTADO 2.1 1) Se ha construido e implementado 

piscinas de cemento  para la cría y producción de truchas

Construir  implementar  18 piscinas  

de  cemento 

cantidad de psicinas  

construdidas

Actas de entrega, facturas, informe 

técnico y anexo fotográfico 

Precios se incrementan y 

no existe a disposición 

algunos ítems de 

producción piscícola

RESULTADO 2.2 ) Se  ha dotado de equipos y herramientas 

de manejo a la asociación.

Comprar  y dotar de  equipos y 

herramientas  de manejo de  

truchas 

cantidad de 

herramientas  

entregadas

Procesos y contratos de compra, 

facturas, actas de entrega de los 

proveedores, registros fotográficos, 

informes técnicos.

Inexistencia de empresas 

ofertantes de equipos y 

herramientas.

RESULTADO 2.3 ) Se ha dotado de insumos productivos 

(alimento balanceado y alevinos)

Comparar y dotar de  insumos  

productivos relativos  a  la  crianza  

de  truchas

Procesos y contratos de compra, 

facturas, actas de entrega de los 

proveedores, registros fotográficos, 

informes técnicos.

Inexistencia de empresas 

ofertantes de insumos para 

la producción.

RESULTADO 2.4) 4) Se ha organizado comité de gestión y 

administración para el inicio de la implantación y manejo  de  

las  psicinas  de  cemento.

Organizar  un comité  de  gestion y 

de  administracion 

regularidad  de  

reuniones

Actas de visita, anexo fotográfico, 

informe técnico.

No existe predisposición 

por parte de la asociación 

a ser conformada comité de 

OBJETIVO 3 RESULTADO 3.1 Se ha creado y desarrollado conocimientos 

técnicos en manejo de producción de truchas  a través de 

procesos de capacitación en cría y manejo de truchas 

Fealizar  un proceso  de  

capacitacion a traves  de 10 

talleres en manejo de produccion 

de  truchas

cantidad de talleres  

realizados

Actas de visita,listas de  asistencia, 

anexo fotográfico, informe técnico

Poca motivación e interés 

de los productores en 

participar en los procesos 

de capacitación.

RESULTADO 3.2 Se ha desarrollado la asistencia técnica en 

100% durante el proceso productivo.

Desarrollar asistencia  tecnica y 

acompañamiento de  campo

Acntidad  de  sesiones  

de  asistencia

Evaluación de conocimientos en 

campo, lista de participantes, reportes 

fotográficos e informes de 

capacitación

Poca motivación de los 

beneficiarios  en participar 

en los talleres de 

capacitación; dirigente 

comunal poco activo 

RESULTADO 3.3 Se ha elaborado guía técnicas de apoyo a 

los procesos de capacitación

Elaboracion de  guia  tecnicas para  

el apoyo  al proceso de  prduccion 

cantidad  de  guias  

entregadas

Guías técnicas impresas,listas de 

eentrga fotografías, informes.

Desembolso de ente 

ejecutor a destiempo

RESULTADO 3.4  Se ha capacitado en temas de mercado y 

comercialización. 

Realizar  un proceso de  

capacitacion con 5  talleres en 

mercadeo y comercializacion

cantidad de talleres  

realizados

Evaluación de conocimientos en 

mercado, lista de participantes, 

reportes fotográficos e informes de 

capacitación

Poca motivación e interés 

de los productores en 

participar en los procesos 

de capacitación.

OBJETIVO 4 RESULTADO 4.1 Se ha realizado un estudio de mercado en 

trucha, en el que se han identificado mercados potenciales 

tanto departamental, regional, su demanda, sus canales de 

distribución óptimos, oferta del producto, posibles 

competidores.

Realizar a  traves  de  una  

consultoria  un estudio de  mercado

Existencia del 

documento

Informe del consultor, Boletas de 

encuesta, actas de reunión, anexo 

fotográfico.

No se puede levantar 

información primaria de 

mercados; los actores no 

brindan información

RESULTADO 4.2 Se ha establecido estrategias comerciales, 

para la consolidación y penetración a nuevos mercados de 

consumo de trucha.

Desarrollar  a  traves  de  

consultoria una  estrategia  de  

comercializacion

Existencia del 

documento

Informe del consultor, actas de 

reunión, anexo fotográfico.

No se puede levantar 

información primaria de 

mercados; los actores no 

brindan información

RESULTADO 4.3 Se ha establecido convenios para el 

mejoramiento de vías de trasporte para comercializar  el 

producto. 

Realizar  convenios   con la 

dirigencia  comunal y  el municipio 

para  el mejoramiento de  las  vias  

de  transporte.

Existencia de 

documentos

Convenios firmados y Actas, informes Escasa participación de los 

autoridades  Municipal y 

Gobernación 

Emprendimiento productivo de  truchas arcoirirs en Huanocollo.

Asociación de Productores en Horticultura y Agropecuarios la Maravilla 

Fecha inicio:Septiembre 2016. Fecha finalización:Septiembre 2017.

 Fortalecer y consolidar la estructura de la 

asociación de productores de trucha   mediante 

una visión asociativa 

Implementar infraestructura productiva 

(16 piscinas de  cemento), para la 

producción y comercializacion de 

truchas

Desarrollar procesos  de capacitación y 

asistencia técnica  en 

reproduccion,crianza,engorde, cosecha y 

comercializacion  de trucha para  la  Asociacion

Introducir  carne de trucha  a mercado  con 

estrategias  de  comercialización.

Mejorar  la calidad  de  vida de las familias de la Asociación de Productores en Horticultura y Agropecuarios la Maravilla   a  través de la implementación de un emprendimiento económico 

productivo acuícola en reproducción crianza y comercialización de truchas arcoíris en estanques.


